附件1

沙县区教育局“抓重大项目，促高质量
发展”活动领导小组

组      长：颜瑞潭（区教育局党组书记、局长）
常务副组长：罗清珠（区教育局副局长）
副  组  长：郑善灿（区教育局副局长）
            王宛芳（区教育局副局长）
            舒登科（区教育局副局长）
            夏其淼（区教育系统党委委员）
            官樟生（区教育系统党委委员）
成      员：袁富明（区教育局办公室主任）
叶荣盛（区教育局发展规划股股长）
罗昌水（区教育局财务股股长）
            吴金英（区教育会计核算中心主任）
吴水英（沙县第一中学校长）
赵立标（区金沙高级中学校长）
            陈初烨（区第六中学校长）
            严永镁（区实验小学分校校长）
周丽婷（区城关第三小学校长）
邓盛琨（区龙湖小学项目负责人）
石少婷（区实验幼儿园园长）
黄红艳（区第一幼儿园园长）
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  附件2
                 2023年教育建设项目挂包情况一览表                 单位：万元
	序号
	项目名称
	建设性质
	规划
总投资
	年度计划投资
	教育局
	学校
	项目基本情况
	目前进展
	备注

	
	
	
	
	
	负责人
	联系人
	负责人
	联系人
	
	
	

	1
	沙县区龙湖小学建设项目
	新建
	13000
	4000
	颜瑞潭罗清珠
	      邓盛琨叶荣盛

	
	
	总建筑面积2.43万平方米，新建教学楼2幢、食堂及宿舍楼各1幢，室外工程包括场地硬化混凝土路面、铺砖广场、绿化景观、300米塑胶跑道操场、围墙等配套设施
	该项目由城发集团代建，目前完成设计单位招标工作。
	★
▲ ■
○☆

	2
	沙县实验小学分校
	续建
	8979
	4979
	颜瑞潭王宛芳
	叶荣盛   林建华
	严永镁
	林海荣
	规划总建筑面积为2.19万平方米，教学楼3幢，综合楼、科技楼各1幢，建设200米塑胶跑道操场等体育场地，开办36个教学班，可容纳1800名学生就读
	目前完成校舍主体建设，正进行室内外装修。
	★
▲
●
○ ■

	3
	沙县一中学生公寓楼建设项目
	续建
	5500
	3000
	夏其淼
	邓盛琨
	吴水英
	朱京凯
	总建筑面积9800平方米，建设10层学生公寓楼1幢，公寓楼包含学生宿舍153间，可容纳学生918人
	完成主体封顶，正进行四层砖砌体体施工。
	★
▲

	序号
	项目名称
	建设性质
	规划
总投资
	年度计划投资
	教育局
	学校
	项目基本情况
	目前进展
	备注

	
	
	
	
	
	负责人
	联系人
	负责人
	联系人
	
	
	

	4
	沙县第六中学   体艺楼
	续建
	1549
	549
	郑善灿
	陈高旺
	邓良华
	黄土金
	规划用地面积2473平方米，规划建筑面积4100平方米， 五层框架结构
	室内瓷砖铺贴完成工，正进行楼梯扶手和室外管网施工。
	★ ▲


	5
	沙县金沙高级中学教学体艺楼
	续建
	4100
	3000
	舒登科
	林建华
	赵立标
	王增禄
	新建一幢集体育、艺术及教学一体的教学综合楼，项目占地2800平方米，规划建筑面积 8000平方米， 五层框架结构
	完成主体砖砌体，正进行室内外装修施工。
	★ ▲


	6
	沙县城三小学教学综合楼建设项目
	新建
	601
	601
	官樟生
	陈高旺
	周丽婷
	陈金财
	总建筑面积1500平方米，建设4层框架结构的教学综合楼1幢，配套建设场地硬化、绿化、附属设施等
	完成一层板浇筑，正进行一层柱筋施工。
	★ ▲


	7
	沙县区长兴幼儿园
	新建
	2326.6
	300
	罗清珠
	邓盛琨
	
	
	项目总投资2326.6万元，其中建安投资1836.6万元，总建筑面积4680平方米，建设教学综合楼2幢及附属设施
	完成立项
	◆☆

	序号
	项目名称
	建设性质
	规划
总投资
	年度计划投资
	教育局
	学校
	项目基本情况
	目前进展
	备注

	
	
	
	
	
	负责人
	联系人
	负责人
	联系人
	
	
	

	8
	沙县区实验幼儿园提升改造
	改、（扩）建
	1635
	1000
	王贤木
	邓盛琨
	石少婷
	张素华
	实施室内电气线路、开裂墙面修复、部分班级增设盥洗室及卫生间、利用现有场地及周边地形关系，在室外活动场地内设置半地下室，内设厨房、保安室，晨检室，医务室、保健观察室等，将原食堂、入口门厅置换成综合活动室，以改善综合活动室、教学楼、户外场地、附属设施等不足的情况
	前期工作
	◆☆

	9
	沙县区第一幼儿园提升改造
	改、（扩）建
	1251
	600
	张家桢
	林建华
	黄红艳
	吴建勇
	实施2000平方米幼儿活动室改建及食堂、户外活动场地、电气线路更换、大门及附属设施等修缮及设备购置更新
	前期工作
	◆☆

	说明：★2023年县为民办实事项目；▲县重点项目；●省级预算内项目；○薄弱环节改善与能力提升项目；■校安长效机制项目；                ◆省公办幼儿园；☆专债或一般债项目



