

三明市沙县区 2023 年省级优势特色主导产业发展（茶叶）

现代特色农业发展项目验收报告

（福建菁英茶业有限公司）

2024 年 11 月 27 日，三明市沙县区农业农村局组织验收小组对 2023 年优势特色主导产业发展（茶叶）项目进行竣工验收，专家组组长：吴铭俊，专家组成员：罗宏妹、陈晓玲。

一、项目基本情况

1.项目有关文件：《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达 2023 年优势特色主导产业发展等特色现代农业发展专项资金的通知》（闽财农指〔2023〕79 号）、《三明市沙县区农业农村局办公室关于申报 2023 年优势特色主导产业发展（茶叶）特色现代农业发展项目专项资金的通知》（沙农办〔2023〕70 号）、《三明市沙县区农业农村局 三明市沙县区财政局关于印发 2023 年省级优势主导产业发展（茶叶）现代特色农业发展项目实施方案的通知》（沙农〔2023〕159 号）、《三明市沙县区农业农村局关于三明市沙县区 2023 年省级优势主导产业发展（茶叶）现代特色农业发展项目的批复》（沙农〔2024〕23 号）。

2.项目名称：生态茶园建设项目

3.实施主体：福建菁英茶业有限公司

3.项目负责人：陈荣辉

4.批复建设内容：茶园土壤改良 85 亩，生态茶园植草免耕技术示范 30 亩。

5.申请补助资金：24.3 万元

6.项目总投资：25 万元

7.项目实施地点：沙县区富口镇罗溪村

二、项目验收附件材料

- 1.《三明市沙县区农业农村局关于三明市沙县区 2023 年省级优势主导产业发展（茶叶）现代特色农业发展项目的批复》（沙农〔2024〕23 号）；
- 2.项目申报书（营业执照、法人代表身份证、承包合同）；3.项目实施方案；
- 4.项目申请验收报告；5.项目工作总结；6.项目承诺书；7.购销合同、施工合同；8.票据、支付凭证；9.项目建设照片。

三、专家组验收意见

2024 年 11 月 27 日，三明市沙县区农业农村局组织项目验收，专家组现场听取了建设单位关于项目建设情况汇报，查阅了建设项目档案及资金使用等相关资料，并实地查验项目建设完成情况。经过专家组认真研究与讨论，得出验收意见如下：

1.完成项目批复建设内容。茶园土壤改良 108.18 亩，茶园植草免耕技术示范面积 30.74 亩，竖立示范片宣传牌 1 个，项目总投资 255600 元。

2.财务管理规范，项目投资资金使用合理，其它项目资料齐全。

经验收专家组审议，一致同意项目验收合格。

四、验收专家

姓名	现工作单位	职务、职称	签字
吴铭俊	三明市沙县区农业农村局	中级农业经济	吴铭俊
罗宏妹	三明市沙县区良种繁育场	高级农艺师	罗宏妹
陈晓玲	三明市沙县区农业农村局	高级农经师	陈晓玲

三明市沙县区 2023 年省级优势特色主导产业发展（茶叶） 现代特色农业发展项目的验收报告

（沙县夏茂天宝峰家庭农场）

2024 年 11 月 27 日，三明市沙县区农业农村局组织验收小组对 2023 年优势特色主导产业发展（茶叶）项目进行竣工验收，专家组组长：吴铭俊，专家组成员：罗宏妹、陈晓玲。

一、项目基本情况

1.项目有关文件：《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达 2023 年优势特色主导产业发展等特色现代农业发展专项资金的通知》（闽财农指〔2023〕79 号）、《三明市沙县区农业农村局办公室关于申报 2023 年优势特色主导产业发展（茶叶）特色现代农业发展项目专项资金的通知》（沙农办〔2023〕70 号）、《三明市沙县区农业农村局 三明市沙县区财政局关于印发 2023 年省级优势主导产业发展（茶叶）现代特色农业发展项目实施方案的通知》（沙农〔2023〕159 号）、《三明市沙县区农业农村局关于三明市沙县区 2023 年省级优势主导产业发展（茶叶）现代特色农业发展项目的批复》（沙农〔2024〕23 号）。

2.项目名称：茶叶生产加工提升项目

3.实施主体：沙县夏茂天宝峰家庭农场

4.项目负责人：吴文宝

5.批复建设内容：购置翻土机 1 台、采茶机 2 台、茶叶修剪机 2 台、茶叶风选机 1 台、茶叶电烤箱 2 台。

6.申请补助资金：10 万元

7.项目总投资：10.6 万元

8.项目实施地点：沙县区夏茂镇中街村苗栗山 7 号

二、项目验收附件材料

- 1.《三明市沙县区农业农村局关于三明市沙县区 2023 年省级优势主导产业发展（茶叶）现代特色农业发展项目的批复》（沙农〔2024〕23 号）；
- 2.项目申报书（营业执照、法人代表身份证、承包合同）；3.项目实施方案；
- 4.项目申请验收报告；5.项目工作总结；6.项目承诺书；7.申请查询农业生产加工机械设备是否列入农机补贴目录表；8.购销合同；9.票据、支付凭证；10.项目建设照片。

三、验收意见

2024 年 11 月 27 日，三明市沙县区农业农村局组织项目验收，专家组现场听取了建设单位关于项目建设情况汇报，查阅了建设项目档案及资金使用情况等相关资料，并实地查验项目建设完成情况。经过专家组认真研究与讨论，得出验收意见如下：

1、完成项目批复建设内容。购置翻土机（Frj-01）1 台，双人采茶机（SV110S）2 台、茶叶双人修剪机（SM110-1S）2 台、茶叶风选机（CS-6CFX-40）1 台、茶叶烘焙机（CS-6CHZ-10）2 台。茶叶加工提升项目总投入 106540 元。

2、财务管理规范，项目投资资金使用合理，其它项目资料齐全。

3、验收结论。经验收专家审议，项目已按批复要求完成建设，一致同意项目验收合格。

四、验收专家及签字

姓名	单位	职务、职称	签字
吴铭俊	三明市沙县区农业农村局	中级农业经济	
罗宏妹	三明市沙县区农业农村局	高级农艺师	
陈晓玲	三明市沙县区农业农村局	高级农经师	