

2023 年沙县水稻全程机械化示范推广项目验收表

项目名称	2023 年沙县水稻全程机械化示范推广项目			
实 施 单 位	主 体	沙县高砂振灿家庭农场（示范基地）		
	负责人	曹振灿	联系电话	13358507289
	承包土地面积	816 亩		
项目预投资	40 万元		其中财政补贴	29 万元
建 设 内 容	1. 新购置农机装备 2 台久保田乘坐式高速插秧机、3 台极飞农业无人机、1 套极飞无人机睿播、3 个农用北斗终端。 2. 必须完成水稻机械机种面积 1000 亩以上。 3. 必须完成全程机械化作业服务面积 5000 亩以上（含跨区作业）。			
实 施 情 况	1. 已完成新购置农机装备 2 台久保田乘坐式高速插秧机、3 台极飞农业无人机、1 套极飞无人机睿播、3 个农用北斗终端，总投资 40.16 万元。 2. 已完成水稻机械化机种面积 1792.29 亩。 3. 已完成全程机械化作业服务面积 5421.51 亩（含跨区作业）。			
验 收 意 见	2024 年 12 月 13 日，验收专家组到项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况汇报，查阅了建设项目档案、票据、购置农机装备情况、资金使用情况、指标完成情况等相关资料，并实地查验核实，与沙农〔2023〕163 号《实施方案》建设内容相符。经验收专家审议，一致同意项目验收合格。  三明市沙县区农业农村局 2024 年 12 月 13 日			

	姓 名	所在单位	职务/职称	签 字
验收人员	徐欣 峰	沙县区农村合作经济经营管理服务站	农经师	徐欣峰
	廖素华	沙县区农业技术推广中心	高级农艺师	廖素华
	王绍相	沙县区虬江街道经济发展综合服务中心	高级农艺师	王绍相
现场参加人员	黄世炳	沙县区农业农村局	二级主任科员	黄世炳
	吴铭俊	沙县区农业机械技术推广中心	副主任 农经师	吴铭俊
	慕海静	沙县区农业机械技术推广中心	站 长 高级工程师	慕海静
	林茜怡	沙县区高砂镇乡村振兴综合服务中心	科 员	林茜怡
	曹振灿	沙县高砂振灿家庭农场	负责人	曹振灿



2023 年农业全程机械化示范推广项目

沙县高砂振灿家庭农场示范基地

绩效目标完成情况

绩效目标	完成情况	评价结果
新购置农机装备 2 台久保田乘坐式高速插秧机、3 台极飞农业无人机、1 套极飞无人机睿播、3 个农用北斗终端，投资不少于 40 万元。	完成新购置农机装备 2 台久保田乘坐式高速插秧机、3 台极飞农业无人机、1 套极飞无人机睿播、3 个农用北斗终端，总投资 40.16 万元。	相符
机种面积 达到 1000 亩	机种面积 达到 1792.29 亩	合格
作业服务面积 达到 5000 亩	作业服务面积 达到 5421.51 亩	合格

验收人员：

王以相 徐灿 王以相

2023 年沙县水稻全程机械化示范推广项目验收表

项目名称	2023 年沙县水稻全程机械化示范推广项目			
实 施 单 位	主 体	沙县宗窠家庭农场（示范基地）		
	负责人	张文卿	联系电话	15859856197
	承包土地面积	604.3 亩		
项目预投资	40 万元		其中财政补贴	29 万元
建 设 内 容	1. 新购置农机装备 3 台久保田乘坐式高速插秧机、1 台大疆农业无人机。 2. 必须完成水稻机械机种面积 1000 亩以上。 3. 必须完成全程机械化作业服务面积 5000 亩以上（含跨区作业）。			
实 施 情 况	1. 已完成新购置农机装备 3 台久保田乘坐式高速插秧机、1 台大疆农业无人机，总投资 40.36 万元。 2. 已完成水稻机械化机种面积 1107.72 亩。 3. 已完成全程机械化作业服务面积 5496.49 亩（含跨区作业）。			
验 收 意 见	2024 年 12 月 13 日，验收专家组到项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况汇报，查阅了建设项目档案、票据、购置农机装备情况、资金使用情况、指标完成情况等相关资料，并实地查验核实，与沙农〔2023〕163 号《实施方案》建设内容相符。经验收专家审议，一致同意项目验收合格。  三明市沙县区农业农村局 2024 年 12 月 17 日			

验收人员	姓 名	所在单位	职务/职称	签 字
	徐欣 馨	沙县区农村合作经济 经营管理服务站	农经师	徐欣 馨
	廖素华	沙县区农业技术推广 中心	高级农艺师	廖素华
	王绍相	沙县区虬江街道经济 发展综合服务中心	高级农艺师	王绍相
现场 参加 人员	黄世炳	沙县区农业农村局	二级主任科员	黄世炳
	吴铭俊	沙县区农业机械技术 推广中心	副主任 农经师	吴铭俊
	慕海静	沙县区农业机械技术 推广中心	站 长 高级工程师	慕海静
	林茜怡	沙县区高砂镇乡村振 兴综合服务中心	科 员	林茜怡
	张文卿	沙县宗窠家庭农场	负责人	张文卿



2023 年农业全程机械化示范推广项目

沙县宗窠家庭农场示范基地

绩效目标完成情况

绩效目标	完成情况	评价结果
新购置农机装备 3 台久保田乘坐式高速插秧机、1 台大疆农业无人机, 投资不少于 40 万元	完成新购置农机装备 3 台久保田乘坐式高速插秧机、1 台大疆农业无人机, 总投资 40.36 万元。	相符
机种面积 达到 1000 亩	机种面积 达到 1107.72 亩	合格
作业服务面积 达到 5000 亩	作业服务面积 达到 5496.49 亩	合格

验收人员: 王以相 徐如林 王辉

2023 年沙县水稻全程机械化示范推广项目验收表

项目名称	2023 年沙县水稻全程机械化示范推广项目			
实 施 单 位	主 体	沙县顺捷农机专业合作社（示范基地）		
	负责人	洪顺杰	联系电话	18950920480
	承包土地面积	390 亩		
项目预投资	40 万元		其中财政补贴	29 万元
建 设 内 容	1. 新购置 2 台久保田乘坐式高速插秧机、2 台极飞农业无人机、1 台大疆农业无人机、1 套极飞无人机睿播。 2. 完成水稻机械机种面积 1000 亩以上。 3. 完成全程机械化作业服务面积 5000 亩以上（含跨区作业）。			
实 施 情 况	1. 已完成新购置 2 台久保田乘坐式高速插秧机、2 台极飞农业无人机、1 台大疆农业无人机、1 套极飞无人机睿播，总投资 40.26 万元。 2. 已完成水稻机械化机种面积 1094.6 亩。 3. 已完成全程机械化作业服务面积 5621.06 亩（含跨区作业）。			
验 收 意 见	2024 年 12 月 13 日，验收专家组到项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况汇报，查阅了建设项目档案、票据、购置农机装备情况、资金使用情况、指标完成情况等相关资料，并实地查验核实，与沙农（2023）163 号《实施方案》建设内容相符。经验收专家审议，一致同意项目验收合格。  三明市沙县区农业农村局 2024 年 12 月 17 日			

验收人员	姓 名	所在单位	职务/职称	签 字
	徐欣烽	沙县区农村合作经济 经营管理服务站	农经师	徐欣烽
	廖素华	沙县区农业技术推广 中心	高级农艺师	廖素华
	吴光线	沙县区高桥镇乡村振 兴综合服务中心	高级农艺师	吴光线
现场 参加 人员	黄世炳	沙县区农业农村局	二级主任科员	黄世炳
	吴铭俊	沙县区农业机械技术 推广中心	副主任 农经师	吴铭俊
	慕海静	沙县区农业机械技术 推广中心	站 长 高级工程师	慕海静
	林启亮	沙县区夏茂镇乡村振 兴综合服务中心	农艺师	林启亮
	洪顺杰	沙县顺捷农机专业合 作社	负责人	洪顺杰



2023 年农业全程机械化示范推广项目

沙县顺捷农机专业合作社示范基地

绩效目标完成情况

绩效目标	完成情况	评价结果
新购置 2 台久保田乘坐式高速插秧机、2 台极飞农业无人机、1 台大疆农业无人机、1 套极飞无人机睿播，投资不少于 40 万元。	已完成新购置 2 台久保田乘坐式高速插秧机、2 台极飞农业无人机、1 台大疆农业无人机、1 套极飞无人机睿播，总投资 40.26 万元。	相符
机种面积 达到 1000 亩	机种面积 达到 1094.6 亩	合格
作业服务面积 达到 5000 亩	作业服务面积 达到 5621.06 亩	合格

验收人员：黄书线 符中群 谢新

2023 年沙县水稻全程机械化示范推广项目验收表

项目名称	2023 年沙县水稻全程机械化示范推广项目			
实施 单 位	主 体	福建沙县汇享农机专业合作联社 (区域服务中心建设)		
	负责人	陆宜荣	联系电话	13859145570
	委托协议	已签订应急服务协议		
项目预投资	40 万元		其中财政补贴	29 万元
建 设 内 容	1. 新购置农机装备 2 台艾禾履带自走式旋耕机、2 台大疆农业无人飞机、3 台三湘油浸式潜水泵、3 台重庆耀虎发电机、1 台抽水泵。 2. 必须举办 1 次农机装备应急救援培训。 3. 必须举办 1 次农机装备应急救援演练。			
实 施 情 况	1. 已完成新购置农机装备 2 台艾禾履带自走式旋耕机、2 台大疆农业无人飞机、3 台三湘油浸式潜水泵、3 台重庆耀虎发电机、1 台抽水泵，总投资 49.5914 万元。 2. 已完成举办 1 次农机装备应急救援培训。 3. 已完成举办 1 次农机装备应急救援演练。			
验 收 意 见	2024 年 12 月 13 日，验收专家组到项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况汇报，查阅了建设项目档案、票据、购置农机装备情况、资金使用情况、指标完成情况等相关资料，并实地查验核实，与沙农〔2023〕163 号《实施方案》建设内容相符。经验收专家审议，一致同意项目验收合格。  三明市沙县区农业农村局 2024 年 12 月 17 日			

验收人员	姓 名	所在单位	职务/职称	签 字
	徐欣烽	沙县区农村合作经济经营管理服务站	农经师	徐欣烽
	廖素华	沙县区农业技术推广中心	高级农艺师	廖素华
	吴光线	沙县区高桥镇乡村振兴综合服务中心	高级农艺师	吴光线
现场参加人员	黄世炳	沙县区农业农村局	二级主任科员	黄世炳
	吴铭俊	沙县区农业机械技术推广中心	副主任农经师	吴铭俊
	慕海静	沙县区农业机械技术推广中心	站 长 高级工程师	慕海静
	陆宜荣	福建沙县汇享农机专业合作联社	负责人	陆宜荣



2023 年农业全程机械化示范推广项目 福建沙县汇享农机专业合作社 (区域服务中心建设) 绩效目标完成情况

绩效目标	完成情况	评价结果
新购置农机装备 2 台艾禾履带自走式旋耕机、2 台大疆农业无人飞机、3 台三湘油浸式潜水泵、3 台重庆耀虎发电机、1 台抽水泵投资不少于 40 万元。	已完成新购置农机装备 2 台艾禾履带自走式旋耕机、2 台大疆农业无人飞机、3 台三湘油浸式潜水泵、3 台重庆耀虎发电机、1 台抽水泵, 总投资 49.5914 万元。	相符
举办 1 次农机装备应急救援培训。	已完成举办 1 次农机装备应急救援培训。	合格
举办 1 次农机装备应急救援演练	已完成举办 1 次农机装备应急救援演练	合格

验收人员:

吴成代 翁印群 谢

